

Ceļā uz Dienas aprūpes centra izveidi Ādažos

27.11.2018



1

Problēmas sociālās politikas jomā

- Dalīta valsts un pašvaldību atbildība sociālajā politikā
- Zema pakalpojumu pieejamība, vairāk finanšu atbalsts
- Trūkst telpas pakalpojumu sniedzējam
- Dažādas iedzīvotāju grupas ar īpašām vajadzībām – neder universāls pakalpojums



2

2

Klientu profils

Invaliditātes grupa	funkcionālie traucējumi					Kopā
	redzes	dzirdes	kustību	psihiskie	citas saslimšanas	
1. grupa	5	0	3	11	61	80
2. grupa	9	0	31	35	153	228
3. grupa	3	3	48	1	122	177
Bērni invalīdi	5	5	2	2	33	47
	22	8	84	49	369	532



3

3

Ādažu izvēlētā DI projekta mērķis

- Veidot Dienas aprūpes centru 28 pieaugušajiem ar GRT
- Veidot Rehabilitācijas centru 34 bērniem ar FRT
- Nepieciešamas telpas virs 400m²
 - Rekonstruējot vecu ēku
 - vai būvējot jaunu ēku



4

4

Neparedzētie apstākļi

- Sākotnēji izvēlētā vieta 100gadīgas Ādažu slimnīcas piebūve
- Problēma – ēkai bez pašvaldības kap. sab. SIA «Ādažu slimnīca» vēl 2 īpašnieki
- Ko darīt?
 - Būvēt jaunu ēku slimnīcas kvartālā un pašvaldības zemes



5

5

Neparedzētie apstākļi

- Nejauša sakritība – slimnīcas pagalms ir tieši pretī jaunbūvējamai sākumskolas ēkai
- Sabiedrība kopumā nebija sagatavota stāstam par DI
- Manipulācijas: cilvēki ar GRT = «trakie»
- Jautājums par pareizo vietu
 - Centrs
 - Vai «mežmala»



6

6

Galvenie problēmjasautājumi

- ❖ Vietas izvēles pamatotība Attekas ielā 39 - tuvu jaunai sākumskolai Attekas 16.
- ❖ Draudi skolēniem jaunajā sākumskolā.
- ❖ Bažas, ka Dienas aprūpes centru apmeklēs klienti ar smagām psihiskām saslimšanām.
- ❖ Dienas aprūpes centrs var kļūt par medicīnas iestādi.



7

7

Informēšanas pasākumi

- 07.11.2017. un 21.11.2017. domes priekšsēdētāja un nozares speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem
- No 07.11. - vairākas domes priekšsēdētāja un Sociālā dienesta individuālās tikšanās ar iedzīvotājiem
- Informācija laikrakstā «Ādažu Vēstis», domes mājaslapā un sociālajos tīklos
- 28.11.2017. informatīvs ziņojums Domei (publisks)



8

8

Alternatīvās vietas


- Attekas iela 39, Ādažos
- Gaujas 25B, Ādažos
- Pie Vējupes, Ādažos
- Gaujas 35, Ādažos




9

9


1. Alternatīva (Attekas ielā 39)



10




11



12




13



14

Klientu aptaujas rezultāti

Bērnu ar FT vecāku viedoklis par RC atrašanās vietu



15

Alternatīvu priekšrocības un trūkumi

Pazīmes	Attekas 39	Gaujas 25 B	Pie Vējupes	Gaujas 35
Invalīdiem pielāgota vides pieejamība	+	-	-	-
Plānots medicīnas un sociālo pakalpojumu ietvaros (blakus sociālie, medicīnas pakalpojumi, aptieka, laboratorija)	+	-	-	-
Sabiedriskā transporta tuvums	+	-	-	-
Pasta, sadzīves pakalpojumu tuvums	+	-	-	-
Izveidotas ārējās inženierkomunikācijas, stāvvietas	+	-	-	-
Nomaļa, klusa vieta	-	+	+	-
Skaista apkārtnes pie Gaujas vai Vējupes	-	+	+	-
Labvērtīga vieta atpūtai vasarā	-	-	+	-



16

Alternatīvu priekšrocības un trūkumi

Pazīmes	Attekas 39	Gaujas 25 B	Pie Vējupes	Gaujas 35
Iedzīvotāju iebildumi – tuvu jaunajai sākumskolai (Attekas iela 16)	-	+	+	+
Gaujas vai Vējupes tuvums (nedrošāka vieta klientam)	+	-	-	+
Tuvu daudzdzīvokļu māju mājām	+/-	-	-	-
Mazas neattiecināmās izmaksas (neattīstīta infrastruktūra, dārgāka uzturēšana)	+	-	-	-
Nav tieša iedzīvotāju kustība gar jauno sākumskolu (Attekas iela 16) uz Dienas aprūpes centru	+	-	+	+
Cauri teritorijai iet augstsprieguma energolinija	+	+	+	-



17

ERAF neattiecināmās izmaksas būvniecībai (pašvaldības finansējums)

Attekas 39	Gaujas 25 B	Pie Vējupes
līdz 30 000 eiro	līdz 120 000 eiro	līdz 180 000 eiro
	(t.sk., 50 000 inženierkomunikācijas, 70 000 iela, stāvlaukums, ietve)	(t.sk., 50 000 inženierkomunikācijas, 130 000 iela, stāvlaukums, ietve)

Piezīme: Ēkas būvniecības, iekārtošanas un teritorijas labiekārtošanas izmaksas (attiecināmās izmaksas) līdz ~564 000 eiro (ERAF - 85%, valsts un pašv. fin. - 15%)



18

Rezultāti

- Pēc 21.11.2017. sanāksmes vairums iedzīvotāju piekrita, ka Dienas aprūpes centra būvniecība Attekas ielā 39 **ir atbalstāma.**

